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ABSTRACT 
 Knowledge capturing after implementation to keep stakeholders attended and bound up 

them with the duty and engaged to the future plan. The study aimed to lessons learned on Base Economy 

and Society Driving Project after the COVID-19 pandemic with BCG Economy in Thailand (U2T 

for BCG). This study used qualitative research methods. The researcher analyzed documents by 

using an open-ended question with approvals. The collective data was synthesized into the summary 

report and analyzed by classifying via the assignments. The results found that: 1) the overall operation in 

Bangkok city and its perimeter, Northern, Central and Eastern, Southern, and Northeastern (Isan) 

the total of 77 provinces, 2,319 projects, 199 institutions, and 3,566.28 million Thai Baths; 2) the new 

success factors in seven important issues; 3) the seven critical issues of problem and obstacle; 4) the 

future solution that focused and emphasized on to create/produce /develop /supervise/ response/ emphasize/ 

explicit (criteria/ penalty/ principle/ public relation/ holding activity (continue/expand)/ report (beginning–

middle–finish). The conclusion showed the further clear achievement of product and service driving 

in the area. However, the significant suggestion ensured sustainability and strength of its operation 

in the area exactly. The operations should be supported, monitored, and evaluated continuously. 

Keywords : Lesson learned, Base economy and society driving project after the COVID-19 pandemic, 
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บทคัดย่อ  
 การจับความรู้ที่เกิดขึ้นภายหลังการด าเนินงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกตื่นตัวและผูกพันกับงาน
และน าไปสู่การวางแผนในอนาคตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนในโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ประเทศไทย (U2T for BCG) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เป็นการวิเคราะห์เอกสารโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลแบบมีโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว 
น าเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเคราะห์สรุปรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากเอกสาร
งานที่ศึกษาโดยตรง ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาพรวมการด าเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ 
ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) รวม 77 จังหวัด 2,319 โครงการ 
199 สถาบัน 3,566.28 ล้านบาท 2) ปัจจัยความส าเร็จ ปรากฏผลที่เกิดความใหม่ใน 7 ประเด็นส าคัญ 3) ปัญหา อุปสรรค 
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ที่พบมี 7 ประเด็นส าคัญ และ 4) แนวทางการแก้ไขการด าเนินงานในอนาคตที่เน้นและให้ความส าคัญกับการสร้าง/
ผลิต/พัฒนา/ดูแล/รับผิดชอบ/ให้ความส าคัญ/มีความชัดเจน (หลักเกณฑ์/บทลงโทษ/หลักการ/นโยบาย)/ประชาสัมพันธ์/
จัดกิจกรรม (ต่อเนื่อง/ต่อยอด)/รายงาน(สรุปผลเริ่ม-ระหว่าง-สิ้นสุด) แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการขับเคลื่อน
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนส าหรับใช้ประกอบการวางแผนในอนาคตได้จริง ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะ
ที่ส าคัญเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการด าเนินงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงควรมีการสนับสนุน
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ : การถอดบทเรียน, การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด, เศรษฐกิจ BCG 
 

บทน า 
 สถานการณ์ภายหลังโควิด 19 หลังจากที่กลับมาเปิดเมืองทุกภาคส่วนและประชาชนในประเทศไทย
จะต้องปรับตัวอย่างมาก เนื่องจากวิกฤตครั้งนี้มีผู้ได้รบัผลกระทบที่แตกต่างกัน เมื่อประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ระลอกที่สี่ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มเปราะบางจึงได้รับผลกระทบแล้วมีการฟื้นตัวที่ช้าลงมากกว่ากลุ่มอื่น 
อัตราการจ้างงานโดยรวมของประเทศยังคงตัวอยู่ที่ร้อยละ 68 ซึ่งธนาคารโลก (World bank) ร่วมกับแกลลัพโพล 
(Gallup poll) ได้ท าการส ารวจโดยบ่งชี้ว่าครัวเรือนร้อยละ 70 ประสบปัญหารายได้ลดน้อยลง แม้การจ้างงาน
ในแถบชนบทจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ทว่าครัวเรือนในแถบชนบทและกลุ่มผู้มีรายได้ต ่าร้อยละ 80 กลับให้สัมภาษณ์ว่า
เผชิญกับปัญหารายได้ลดน้อยลง ผู้คนกว่าครึ่งที่ท างานในภาคการเกษตรและภาคอื่น ๆ นอกเหนือจากภาคการเกษตร
ต่างสูญเสียรายได้กว่ากึ่งหนึ่ง (World Bank Group, 2021) ดังนั้นนโยบายที่รัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ จะท าแบบเดียวกันไม่ได้ 
แต่ต้องออกแบบแต่ละนโยบายที่แตกต่างกันตามระดับของผลกระทบ สิ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ดีคือการออกนโยบาย
เพื่อให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการภายในประเทศ โดยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัส
โควิด-19 ของประเทศในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ควรก าหนดหลักการส าคัญในการด าเนินการในระดับพื้นที่
เป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ และสร้างอาชีพของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในชุมชน และผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับ
การพัฒนาในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบและมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชน
ในระดับฐานราก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาภาคเกษตรสมัยใหม่ที่เช่ือมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ  อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมชีวภาพ และมุ่งเน้นการพัฒนาภาคท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามช่วงเวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (The loan 
expenditure screening committee, 2020, p. 4) 
 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน 

ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑืมูลค่าสูงเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้

ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทีไ่ม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยเปลี่ยนข้อได้เปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพ

และวัฒนธรรมให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิด BCG ที่เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก 

เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล ้า ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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(Office of National Higher Education Science Research and Innovation Policy Council, 2020) ด้วยกลไกจตุภาคี 

(Quadruple helix) ที่ประกอบไปด้วย 1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา เพิ่มพูนทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ

และวัฒนธรรม 2) บริหารจัดการ การใช้ประโยชน์และบริโภคอย่างยั่งยืน 3) ลดและใช้ประโยชน์ของทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตสินค้าและบริการ 4) เพิ่ม Vaue Creation ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ภาคเกษตรที่เป็นต้นน ้า จนถึงภาคการผลิต

และบริการ และ 5) สร้างภูมิคุ้มกัน พี่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว (Ministry of Higher 

Education, Science, Research and Innovation, 2021, p. 3) 

 เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์โควิดและยุทธศาสตร์ BCG Economy 

ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้ด าเนินการ “โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and regional development)” โดยเป็น
การน าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจ เพิ่มและรักษาระดับการจ้างงาน อาทิเช่น การเกิดธุรกิจใหม่ การขยายตัวทางธุรกิจ การเติบโตของการลงทุน 
การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การเพิ่มการบริโภค เป็นต้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยต่อยอดการด าเนินการจาก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ ที่บ่งบอกถึงศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ท่ีจะน ามาใช้ในการพัฒนารายพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG รวมถึงการเพิ่มและรักษา

ระดับการจ้างงานบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียนซึ่งเป็นการสรุปประสบการณ์
การท างานท่ีผ่านมาในมุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัย ทั้งภายในและภายนอกที่ท าให้เกิดผล

อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งที่ส าเร็จหรือล้มเหลว ด้วยการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสกัดความรู้
และประสบการณ์ที่ฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมการปฏิบัติงาน (Suwapong, 2022, p. 47) ซึ่งในงานวิจัย

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลของการท างานเป็นทีมและการมุ่งเน้นที่งานภายหลังจากการตรวจสอบการด าเนินการในทีม

ของ Mete (2020, pp. iv-v) พบว่า การรวมเนื้อหาการท างานเป็นทีมและงานใน AAR ท าให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานมากกว่าการมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท างานเป็นทีมเท่านั้น โดย Keiser and Arthur 

(2021, p. 1008) ได้บูรณาการแนวคิด AAR ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และได้นิยาม AAR 
ว่าเป็น เทคนิคที่เป็นระบบซึ่งเปลี่ยนเหตุการณ์ล่าสุดให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการผสมผสานความคิดเห็นของงาน 

การทบทวน และการอภิปราย ดังนั้น ความีประสิทธิผลของ AAR จึงเช่ือมโยงระหว่าง AAR ที่มีอยู่กับทฤษฎีทางจิตวิทยา
ที่มีมาอย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับ (Keiser & Arthur, 2022, p. 955) โดยน ามาสู่การถอดบทเรียนกิจกรรม/โครงการ

ที่น าไปใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีด้วยยุทธศาสตร์ BCG ในประเทศไทย จึงเป็นกระบวนการ

ประมวลผลประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนความคิดอย่างจริงจัง ผ่านโลกทัศน์และการปฏิบัติการจริง

ในกิจกรรมกลุ่มภายใต้ความรู้ ความเข้าใจ และความเช่ียวชาญที่มารวมกันช่วยในการวิเคราะห์ แยกแยะ และจัดรวม
เป็นชุดบทเรียนที่ช่วยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และพัฒนาตนเองอย่างถาวร สามารถน าไปวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

หลังโควิด-19 ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาข้อมูลการถอดบทเรียนในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ประเทศไทย 
 

ประโยชน์การวิจัย 
 การถอดบทเรียนโครงการขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมฐานรากหลงัโควิดดว้ยเศรษฐกิจ BCG สามารถบ่งบอก
ถึงศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากร อันจะน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการด้าน BCG ในพื้นที ่
 

 การทบทวนวรรณกรรม  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนกลไกการพัฒนา BCG เป็นหลักส าคัญ ประกอบด้วย 4 การขับเคลื่อน 
ดังนี้คือ 1) การพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ (BCG sectoral development) ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถที่สูงขึ้น 
ได้แก่ สาขาเกษตรและอาหาร สาขาสุขภาพและการแพทย์ สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และสาขาการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2) การเตรียมก าลังคน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ (BCG talent & entrepreneur 
development) โดยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน ได้แก่ กลุ่มสตาร์ทอัพ 
(Startups) กลุ่มผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovation driven enterprises: IDEs) กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart 
farmers) กลุ่มผู้ให้บริการมูลค่าสูง (High value service providers) กลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep technology 
developers) และกลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative entrepreneurs) 3) การพัฒนาเชิงพื้นที ่(BCG area-based 
development) ด้วยการเช่ือมโยงและมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในระดับภูมิภาคควบคู่ไปด้วยกัน ประกอบด้วย 
ระเบียงเศรษฐกิจ (1) ภาคเหนือ (NEC) เน้นการพัฒนาระบบเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์ และต่อยอดเศรษฐกิจ
ด้วยทุนทางวัฒนธรรม (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC) เน้นแก้ไขปัญหาสุขภาพหลัก ส่งเสริมการผลิตสัตว์
เศรษฐกิจใหม่ พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (3) ภาคตะวันออก (EEC) เน้นพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
กลุ่มไม้ผล พัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรม (4) ภาคใต้ (SEC) เน้นส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ 
แปรรูปผลผลติและสง่เสรมิการท่องเที่ยวพรอ้มสร้างสรรค์เชิงพหุวัฒนธรรม และ 4) การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ขั้นแนวหน้า (BCG frontier research/knowledge) เป็นแรงขับเคลื่อนที่มีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จและการสร้าง
รากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG (Ministry of Higher Education, Science, Research 
and Innovation, 2019, pp. 6-8)  
 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and regional 
development) มีการบริหารโครงการตามวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบรกิารด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 2) เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิต
ทีพ่ึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 3) พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการท างานในปัจจุบันและทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG และ4) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์
ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศแบ่งการบริหารโครงการออกเป็น 3 ระดับ 1) ระดับประเทศ ด าเนินการ
โดยส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (National system integrator : NSI) 
จะท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการของโครงการในระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในแผน 
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การด าเนินการ แผนการใช้ทรัพยากร และท าให้สามารถขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ 
รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนา Platform กลาง ในการขับเคลื่อน
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 2) ระดับจังหวัด ด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่วนหน้า (Provincial system integrator : PSI) เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
การท างานของพื้นที่ในระดับจังหวัด ท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลและติดตาม การท างานของโครงการในภาพรวม
ของจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการในแผนการด าเนินการแผนการใช้ทรัพยากร และท าให้สามารถขับเคลื่อนพื้นที่ได้
ในระดับจังหวัด และ 3) ระดับต าบล ด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีต าบลต่าง ๆ ท าหน้าที่
ในการบูรณาการระบบการท างานในพื้นที่ ในการบริหารจัดการและติดตาม กิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล TCD การประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่และการก ากับดูแลผู้ได้รับการจ้างงาน 
และแนวคิดเกี่ยวกับการถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ (After action review : AAR) ซึ่งโดยหลักการแล้วเป็นการถอด
บทเรียนภายหลังการสิน้สุดกิจกรรม เพื่อช่วยให้การด าเนินกิจกรรมในครั้งต่อไปดีขึ้น และลดข้อผิดพลาด ซึ่งมีประโยชน์
ถ้าต้องการด าเนินกิจกรรมนั้นหลาย ๆ ครั้ง และถอดบทเรียนในช่วงแรก ๆ ของการท ากิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ
การท างานในครั้งต่อ ๆ ไปให้ดีขึ้น และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการสกัดความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
โครงการจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมปฏิบัติงานให้เห็นภาพของขั้นตอน กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานในโครงการ 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ท าให้เกิดความส าเร็จ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
(Chankong, 2014) AAR เป็นการทบทวนเชิงคุณภาพของการด าเนินการ โดยเป็นวิธีการระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ช่องว่าง และบทเรียนที่ได้รับ AAR น าเสนอวิธีการที่มีโครงสร้างส าหรับุคคลและพันธมิตรในการสะท้อนประสบการณ์
และการรบัรูเ้กี่ยวกับการตอบสนองของพวกเขา เพื่อที่จะระบุอย่างเป็นระบบและโดยรวมว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล 
ซึ่งสามารถแบ่งการประชุมซักถามอย่างรวดเร็วหรืออย่างไม่เป็นทางการกับสมาชิกในทีมไปจนถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่มีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ที่ส าคัญ AAR ไม่ใช่การประเมินผลภายนอกของบุคคลหรือของทีม แต่เป็นโอกาส
ในการเรียนรู้รว่มกันที่สร้างสรรค์ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ 
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการเตรียมความพร้อม (World Health Organization, 2019, p. VII) โดยเฉพาะ
เทคนิค AAR มี 4 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) การแสดงเหตุการณ์ 2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น 3) การแสดงซ ้า 
และ 4) การอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะนั้น (Keiser & Arthur, 2021) ซึ่ง Dodge et al. (2021, p. 4) ได้แนะน า
เกณฑ์พื้นฐานส าหรับกระบวนการ AAR ได้แก่ 1) โครงสร้างที่มีการไหลและมีเหตุผล 2) เป็นที่ยอมรับอย่างดี 
และ 3) เหมาะสมส าหรับอภิปรายาน นอกจากนี้ กระบวนการ AAR ถูกใช้เป็นวิธีในการแสดงความคิดเห็นหลังการฝึก
ของทหาร เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม ด้วยกลไกการย ้าวัตถุประสงค์ จากนั้นผู้น าจะถาม
ค าถามปลายเปิดและค าถามน าเกี่ยวกับสิ่งทีเ่กิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งค าตอบที่ได้จะถูกกรองลงเป็นบทสรุป
ทีก่ลุ่มเห็นด้วยกัน และการสนทนาจะเปลีย่นเป็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ตามด้วยการระดมความคิดเพื่อหลีกเลี่ยง
หรือปรับปรุงการตอบสนองต่อผลลัพธ์ท่ีเป็นปัญหา การประเมินผลสรุปโดยการก าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติตาม
ส าหรับการฝึกอบรมในอนาคต (U.S. Army., 1993) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์สรุปและประยุกต์ใช้สร้างเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย แสดงดังภาพ 1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่เน้นการถอดบทเรียนการด าเนินงานเชิงพื้นที่
ร่วมกับการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) ซึ่งสามารถลดข้อกังวลด้านจริยธรรมบางประการที่เกี่ยวข้อง
กับวิธีการเชิงคุณภาพอื่น ๆ เนื่องจากการวิเคราะห์เอกสารเป็นวิธีการค้นคว้าที่มีคุณค่าและเป็นวิเคราะห์เฉพาะเรื่อง
แบบสะท้อนกลับ (Morgan, 2021, p. 64) ตามแนวทางของ Scott (1990, p. 2006) ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
เอกสารที่มีความถูกต้อง (Authenticity) มีความน่าเชื่อถือ (Credibility) มีความเป็นตัวแทน (Representativeness) 
และมีความหมายชัดเจน (Meaning) โดยจะขึ้นอยู่กับการเติมเต็มองค์ประกอบเชิงโครงสร้างทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่ 
และการน าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้จากการทบทวนและการรับรองผล (Wills, 2022, p. 5) 
 แหล่งข้อมูลระดับทุติยภูมิ 
 ด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการถอดบทเรียนจากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG ครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (U2T University of the Dustruct, 2022)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบบันทึกข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นประเด็นแบบปลายเปิด (Open ended 
question) ประกอบด้วย 1) ภาพรวมการด าเนินงาน (U2T University of the Dustruct, 2022) ส าหรับ 2) ปัจจัย
ความส าเร็จของการด าเนินงาน 3) ปัญหา และอุปสรรค และ 4) แนวทางการแก้ไขการด าเนินงานในอนาคต ซึ่งได้ท า
การสังเคราะห์กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG จ านวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การพัฒนาสาขายุทธศาสตร์
ให้มีความสามารถที่สูงขึ้น 2) การเตรียมก าลังคน ผู้เช่ียวชาญ และผู้ประกอบการ เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน 
3) การพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้วยการเชื่อมโยงและมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในระดับภูมิภาคควบคู่ไปด้วยกัน 

4. การพัฒนาเทคโนโลยแีละองค์ความรูแ้นวหน้าที่
ขับเคลื่อนความส าเร็จ สร้างรากฐานที่มัน่คงและยั่งยืน 

1. การพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ให้มีความสามารถสูง 

2. การขับเคลื่อนก าลังคน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ 

3. การพัฒนาเชิงพื้นที่เชื่อมโยงระดับภมูิภาค 

1. รวบรวมข้อมูลแสดงความคิดเห็น 
2. วิเคราะห์เพิ่มเติม 
3. สรุปความคิดเห็นแบบกลุ่ม 
4. ระดมความคิดเห็นเพือ่พัฒนา

ปรับปรุง  
(Keiser & Arthur, 2021; U.S. 
Army., 1993) 

กระบวนการถอดบทเรียน (AAR) 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 
(Ministry of Higher Education, Science, Research and 
Innovation, 2019, pp. 6-8) 

 

1. ปัจจัย
ความส าเร็จ 

2. ปัญหา 
อุปสรรค 

3. แนวทง 
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และ 4) การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้าที่เป็นแรงขับเคลื่อนความส าเร็จ สร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืน 
(Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 2019, pp. 6-8) โดยมีคณะกรรมการ
ถอดบทเรียนใน 4 ภูมิภาค และคณะกรรมการอ านวยการเป็นผูถ้อดบทเรยีนโครงการดังกล่าว ซึ่งการศึกษาครั้งน้ี
ได้รับความเห็นชอบ ให้น ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
ด้วยเศรษฐกิจ BCG ประเทศไทย โดยผู้วิจัยไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการสร้างข้อมูลและข้อมูลที่วิเคราะห์ระหว่างวิจัย 
แต่มีส่วนร่วมในบริบทของการลงพื้นที่เพื่อท าการถอดบทเรียนซึ่งเป็นผลมาจากการวิพากษ์ การสัมภาษณ์  
และการสนทนากลุ่มภายในการประชุมและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในพื้นที่ตามภูมิภาคของประเทศไทย 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content analysis) แบบอุปนัยด้วยการจัดกลุ่มที่คล้ายกัน (Kyngäs et al., 2019) จากแหล่งข้อมูลงานที่ศึกษาโดยตรง
เพื่อความสอดคล้องระหว่างช่ือเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย ด้วยการระบุและบรรยายข้อมูลเพื่อใช้ระบุลักษณะ
การให้เหตผล นามธรรม การระบุข้อเท็จจริง การอนุญาตและการด าเนินการแก้ไข (Saber & Weber, 2019) 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาข้อมูลการถอดบทเรียนในโครงการขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG ประเทศไทย แสดงผลการวิจัยใน 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ภาพรวมการด าเนินงาน พบว่า 1) พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ านวน 6 จังหวัด 
รวมทั้งสิ้น 305 โครงการ จ านวน 17 สถาบัน 2) พื้นที่ภาคเหนือ จ านวน 17 จังหวัด 678 โครงการ จ านวน 24 สถาบัน 
3) พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 23 จังหวัด 33 โครงการ 105 สถาบัน 4) พื้นที่ภาคใต้ จ านวน 14 จังหวัด 
จ านวน 491 โครงการ 25 สถาบัน และ 5) พื้นที่ภาตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จ านวน 18 จังหวัด 28 สถาบัน 
812 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 3,566.28 ล้านบาท  
 ผลกระทบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของโครงการคือ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ U2T โดยเกิดการจ้างงาน 58,000 คน แบ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปซึ่งเป็น
ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ได้รับการจ้างงานจะได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital literacy) ความรู้ทางภาษาอังกฤษ (English literacy) ความรู้ทางการเงิน (Financial literacy) และความรู้
ทางสังคม (Social literacy) ท าให้ผู้ผ่านการอบรมทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น  
ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้ด าเนินโครงการผ่านกิจกรรม
ในชุมชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ หรือการพัฒนาสินค้าโอทอป ด้านการสร้าง
และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านการบริการความรู้สู่ชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัย
เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ  
 ประเด็นที่ 2 ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ในอนาคต แสดงดังภาพ 2 
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อว. ย่อมาจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

ภาพ 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ประเทศไทย 
 

 จากภาพ 2 สามารถอธิบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
ของประเทศไทย จ าแนกเป็น  
 1. ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้เกิดความใหม่ อาทิเช่น (1) ผลิตภัณฑ์ใหม่ การรวมกลุ่มธุรกิจใหม่ 
ผู้ประกอบการใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ยังเกิดความใหม่ในด้านแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เส้นทางการท่องเที่ยว
แบบพหุวัฒนธรรม และช่องทางการตลาดท่องเที่ยวใหม่ โดยประธานกรรมการอ านวยการถอดบทเรียนได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ดังตัวอย่างค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

“...การส่งเสริมการท่องเที่ยวจากความร่วมมือนักศึกษาและ อว. ส่วนหน้า 
และหน่วยงานในพ้ืนท่ีร่วมมือกันสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละต าบล
เน้นการบุกเบิกทางวัฒนธรรมและน าเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์  U2T 
Online Community ต่อไป....” (Tanterdtid, Interview, October 
20, 2022) 

  และกรรมการในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังตัวอย่างค าสมัภาษณ์
ต่อไปนี ้

มหาวิทยาลัย  
และ 

หน่วยงานในสังกัด 
อว. 

การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม

ฐานรากด้วย
เศรษฐกิจ BCG 7 

ประ 

เด็น 

ปัญหา 

อุปสรรค 

7 
ประ 

เด็น 

1 

ประ 

เด็น 

 

ปรากฏผล: 1) ความใหม่ (ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ/ผู้ประกอบการ/
แหล่งและเส้นทางท่องเที่ยว/ช่องทาง/ตลาดออนไลน์) 2) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์/การรับรองมาตรฐานและบริการ 3) กลไกความรว่มมือ
ขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่าย 4) การบรูณาการศาสตร์ความเชี่ยวชาญ
และถ่ายทอดแบบองค์รวม 5) สู่แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อยอด
ระยะยาว 6) ตระหนัก/เฝ้าระวัง/อนุรักษ์ 7) พัฒนาทักษะ
ความสามารถที่จ าเป็นตามช่วงวัย 

1) ภาระงานเบียดบังหน้าที่ปกติ 2) ขาดระบบจัดการที่ดี      
3) ความแตกต่างในพื้นที่ 4) การใช้งานผิดประเภท 5) ระบบ
เบิกจ่ายล่าช้า/ไม่ตรงกับเกณฑ์ 6) การถอดบทเรียนไม่ครอบคลุม
ทุกประเด็น BCG 7) ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไม่สมบูรณ์ 

1) เน้นและให้ความส าคัญ: การสร้าง/ผลิต/พัฒนา/ดูแล/
รับผิดชอบ/ให้ความส าคัญ/มีความชัดเจน (หลักเกณฑ์/
บทลงโทษ/หลักการ/นโยบาย)/ประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรม 
(ต่อเนื่อง/ต่อยอด)/รายงาน(สรุปผลเริ่ม-ระหว่าง-สิ้นสุด) 
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“...การใช้แนวคิดพัฒนาชุมชน การยกระดับการท่องเที่ยว บูรณาการเชื่อมโยง
และเสริมความรู้เส้นทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมเข้าไปใน
การท่องเที่ยวด้วย..” (Praiyong, Interview, November 20, 2022) 

  ส าหรับ (2) ความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและบริการ อันจะน าไปสู่
การเพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ให้มาขึ้นได้ (3) กลไกความร่วมมือขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่เรียกได้ว่าเป็นองค์กรชุมชน รวมถึงกลุ่มเยาวชนในการขับเคลื่อน
อย่างมีส่วนร่วมกันได้ (4) การบูรณาการศาสตร์ความเช่ียวชาญและถ่ายทอดแบบองค์รวม ซึ่งเป็นทักษะ ประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถอย่างช านาญของคณะท างานโครงการ (5) สู่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อยอดระยะยาว เนื่องจาก
เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาต่อยอดระยะยาว จึงได้น าโครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เข้าสู่แผนพัฒนาประจ าปี (6) ความตระหนัก การเฝ้าระวัง และการอนุรักษ์เกี่ยวกับทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้ด ารงชีวิต ประกอบอาชีพ และบริโภคได้ตามหลักสุขอนามัยอย่างทั่วถึง 
และ (7) การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นตามช่วงวัยในพื้นที่ เนื่องจากการขับเคลื่อนของคณะท างานโดยให้ประชาชนทุกช่วงวัย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่างด าเนินการ จนไปสิ้นสุดโครงการจึงท าให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีคุณภาพ  
 2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในอนาคต คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสรุ ปผล 
แสดงดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานในอนาคต 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในอนาคต 

1. ภาระงานเบียดบังหน้าที่ปกติ อันเนื่องมาจากภาระ        การ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการด าเนินงานที่มีจ านวนมาก ส่งผลท า
ให้ไปทับซ้อนกับงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติเป็นประจ าในหน่วยงาน 

1. การเน้นและให้ความส าคัญ:  
1) สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู ้กับทุกภาคส่วนอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่เร่ิมด าเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการ  
2) จัดระบบศูนย์กลางการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกและ

ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
3) ม ีระบบการด ูแลการปฏ ิบ ัต ิงานขององค ์กร บ ัณฑิต 

ประชาชนและชุมชน แบบบูรณาการ 
4) คณะท างานลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตั้งแต่

ระยะการปฐมนิเทศ ระยะการปฏิบัติงานในพื้นที ่ และระยะ
สิ้นสุดโครงการ 

5) ผู้รับผิดชอบและคณะท างานแต่ละโครงการจ าเป็นต้องเป็นผู้
มีความเชี ่ยวชาญสามารถให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง 

6) ให้ความส าคัญแก่ชุมชนหรือต าบลที่ยังไม่เข้มแข็ง 
7) ก าหนดเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกผู ้ร ับจ้างที ่มาจาก

ส่วนกลางเท่านั้น 
8) ก าหนดแผนงานของผู้รับจ้าง และพืน้ที่ต าบลอยา่งชัดเจน 
9) ก าหนดให้มหีลักเกณฑ์การจา้งงานให้ครอบคลุมคุณสมบัติ

2. ขาดระบบจัดการที ่ด ี เพราะว ่าความใหม่ของโครงการ
ด าเนินงานท าให้คณะท างาน ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีความเข้าใจในการด าเนินงานน้อยมากหรือไม่เข้าใจแนวทาง
และการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 

3. ความแตกต่างในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบริบทของพื้นที่ที่ห่างไกลไม่
สอดคล้องก ับหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบ ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ประชากร และ
ผู้รับจ้าง ที่อยู่อาศัยต่างพื้นที่กับการปฏิบัติงานและร่วมด าเนิน
โครงการ รวมทั้งการแทรกแซงทางการเมืองในพื้นที่ 

4. การใช้งานผิดประเภทในบางช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ผู ้รับจ้าง
ปฏิบัติงานส่วนตัวให้กับคณะท างานภายในหน่วยงาน ซึ ่งไม่
เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจ้างงานตามโครงการ เป็นต้น 

5. ระบบเบิกจ่ายล่าช้า/ไม่ตรงกับเกณฑ์ เนื่องจากการจ่ายค่าจา้ง
ให้ก ับผู ้ร ับจ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ก  าหนดไว ้ใน
โครงการ หรือมีการหักค่าจ้างของผู้รับจ้างกรณีสาย-ขาด-ลา 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในอนาคต 

ท าให้ผู้รับจ้างได้รับค่าจ้างไม่เต็มจ านวน การคัดเลือกโดยปราศจากคอรัปชั่นและการผูกขาดทาง
การเมือง พร้อมบทลงโทษกรณีที่น าผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานอื่น
นอกเหนือจากงานในโครงการอย่างชัดเจน 

10) ก าหนดระยะเวลาการลงพื้นที่ปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้าง 
สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างงานอย่างชัดเจน 

11) แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
และคณะท างานโครงการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มโครงการ  
จนสิ้นสุดโครงการ 

12) ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้
และด าเนินกิจกรรม พร้อมบทลงโทษกรณีตรวจสอบพบว่า
ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินงานทั้งหมดกับคณะท างานโครงการ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 

13) ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง รายละเอียดของโครงการ คณะท างาน 
ผู้รับจ้าง งบประมาณสนับสนุน ระยะเวลา และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและท าความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการจนสิ้นสุดโครงการ 

14) ด าเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่และจ้างงานให้มีความต่อเนื่อง
อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 

15) การทบทวนและปรับปรุงในระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อลดข้อจ ากัด และลดขั้นตอนการเบิกจ่าย 

16) การจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
BCG ให้ครบและครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการส่งเสริม
พัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

17) การสร้าง/ผลิต/พัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
อย่างหลากหลาย 

18) ขยายระยะเวลาของการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับแผน 
กิจกรรมในโครงการเป็นแบบ 5 ปี 10 ป ีและหรือ 20 ปี 
พร้อมก าหนดตวับ่งชี้ ตัวชีว้ัดความส าเร็จอย่างชัดเจน 

19) ส่วนกลางจัดการสรุปรายงานผลข้อมูลตั้งแต่เริ่มโครงการ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการ ให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จัดท าสถิติเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ 
แนวทาง และข้อเสนอแนะการด าเนินงานในระยะต่อไป 

6. การถอดบทเรียนไม่ครอบคลุมทุกประเด็น BCG อาจเนื่องจาก
คณะท างานโครงการและผู้มีส่วนร่วมเน้นการสร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นหลัก กอปรกับไม่ได้จัดท าแผน
โครงการกิจกรรมที ่ไม่สอดคล้องกับประเด็นการขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจ BCG ให้ครบถ้วน รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ร่วมกระบวนการถอดบทเรียนเพียงบางส่วน 

7. ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการให้ผู้รับจ้างลง
พื้นที่รวบรวมข้อมูลมีระยะเวลาที่สั ้น กอปรกับบางพื้นที่ ใช้
ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีการเก็บ
รวมไว้บางส่วนแล้ว ส่งผลให้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ใช้ประโยชน์
ในการวางแผนและพัฒนาน้อยตามไปด้วย 

 

อภิปรายผล 
 การถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ประเทศไทย 
เป็นการสรุปการด าเนินงานเพื่อหาข้อค้นพบท่ีได้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหาร
ก าลังคนผู้ปฏิบัติงาน ความแตกต่างของบริบททางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ถึงแม้โครงการเพิ่งด าเนินการ
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มาได้เพียง 2 ปีแต่มีประโยชน์ที่เกิดจากโครงการคือการน าศักยภาพของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต และประชาชนในพื้นที่
ครอบคลุมทุกต าบลในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบปัญหา อุปสรรค ในหลายประการ ตัวอย่างเช่น 
ความไม่เข้าใจของผู้ร่วมโครงการ เนื่องจากมีรายละเอียดของการด าเนินงานที่ค่อนข้างมาก และมีระยะเวลา
การด าเนินงานที่จ ากัด นอกจากนี้ปัญหาการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการที่มีค่อนข้างน้อย เป็นต้น ดังนั้น แนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในอนาคตจึงเป็นส่วนหนุนเสริมให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้น าไปใช้
พิจารณาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการด าเนินการที่จ าเป็นต้องน าไปต่อยอดโครงการขับเคลื่อนในภาคการผลิต
และการบริการในระดับพ้ืนท่ี ก่อให้เกิดการฟื้นตัว การเพิ่มอัตราการจ้างงาน การรักษาระดับการจ้างงาน ที่ส่งผล
ต่อการเกิดธุรกิจใหม่ การขยายตัวทางธุรกิจ รวมถึงการเติบโตของการลงทุนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 
อันน าไปสู่การเพิ่มการบริโภคที่สรา้งรายได้ให้มั่นคง เกิดความกินดี อยู่ดี มีสุข ของประชาชนทั่วทั้งประเทศได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งในงานวิจัยของ Chang et al. (2022) แสดงให้เห็นว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท าให้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างรัฐบาล นายจ้าง และการเป็นตัวแทน
ของพนักงานมีความส าคัญมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ลดผลกระทบของมาตรการบางประการ
เกี่ยวกับการจ้างงานและรายได้ สามารถกหนดเป็นนโยบายและโครงการต่าง ๆ ได้ผ่านการเจรจาและการด าเนินงาน
ที่ประสานกันโดยรัฐบาล บริษัท องค์กร และคนงาน นอกจากนี้งานวิจัยของ Bayram, Talay, and Feridun (2022) 
พบว่า ตุรกีสามารถส่งเสริมเป้าหมายการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการปรับปรุง
โซลูชันฟินเทคที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data), ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI), และบล็อกเชน 
ส าหรับงานวิจัยของ Tang et al. (2022) ได้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับประเทศก าลังพัฒนาให้กับผู้ก าหนดนโยบาย
และผู้จัดการธุรกิจที่ควรให้ความส าคัญกับการจัดการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
ประโยชน์รวมถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่ วยงานก ากับดูแล
จ าเป็นต้องรวมการปฏิรูปเทคโนโลยีไว้ในกฎหมาย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนากลไกการให้รางวัลและการลงโทษที่แข็งแกร่ง 
รวมทั้งยังช่วยให้หน่วยงานก ากับดูแลติดตามความคิดริเริ่มด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกและเชิงลบของธุรกิจ 
การจัดการทุจริตออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการประกวดราคาของรัฐบาลผ่านสัญญาอัจฉริยะที่โปร่งใสมากขึ้น 
และรัฐบาลควรจัดหาเทคโนโลยีในการด าเนินงานเพื่อจัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของ Keiser and Arthur (2021) แนะน าให้ควรใช้สื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับ 1) เหตุการณ์ที่ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวหรือทั้งสองอย่าง 2) เหตุการณ์เป็นส่วนบุคคลหรือเป็นกรณี 
หรือ 3) รวมเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้น ในท านองเดียวกัน Keiser and Arthur ได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่า AAR 
และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องควรสอดคล้องกับลักษณะของงาน โดยพิจารณาจากรายบุคคลหรือเป็นทีม แต่ผลการประเมิน
ไม่ได้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับงานอื่น ๆ เช่น ลักษณะของงาน ผลตอบรับ ผลที่ตามมา
ของข้อผิดพลาด และความซับซ้อนของงาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม 
มีดังต่อไปนี ้



วารสารชุมชนวจิัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 17 ฉบบัที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2566)     37 
 

 1. ควรน าข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกพื้นที่ภายใต้โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ BCG มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อน าไปก าหนดโครงการกิจกรรมในการปรับปรุง พัฒนา หรือต่อยอด
ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีได้ตรงตามแผนด าเนินงานและคุ้มค่าต่อการจัดสรรงบประมาณ 
 2. การบูรณาการแผนการด าเนินการ แผนการใช้ทรัพยากร รวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้อง
กับตัวช้ีวัดผลผลิตของโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าที่ได้
ให้ชัดเจน สามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณาโครงการที่น าไปสู่ 
 1. การด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ภายในพื้นที่ของประเทศไทย จ าเป็นต้องพิจารณา
ถึงความครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจัดให้มีการลงพื้นที่วัดผลสัมฤทธิ์ ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ 
ให้ครบทุกโครงการอย่างจริงจัง นอกเหนือไปจากการใช้ข้อมูลรายงานสรุปผลของสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ 
 2. การแบ่งพื้นที่ตามระดับผลสัมฤทธิ์ ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการ ตามผลกระทบ
ของการด าเนินโครงการในบริบทของพื้นที่  
 3. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG จ าเป็นต้องพิจารณาระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่ได้จากการด าเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดการยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันในพื้นที่ และขยายการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับพื้นที่ที่จ าเป็นต้องได้รับการบูรณาการ
ขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง 
 4. พิจารณาความต่อเนื่องของการด าเนินโครงการเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการด าเนินงานและสามารถ
สร้างงาน ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 
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